HOFMANN
BETONTEILE

Montageanleitung fur Doppelwandelemente
und Thermowéande

Bauseits bereitzustellen:

- Montage und Verlegeplan des Herstellers

- Montagekolonne 3-4 AK

- Geeignete und befestigte Zuwegung der Transportfahrzeuge und des Autokranes.

- Geeignetes Hebezeug entsprechend der Elementgewichte und der notwendigen
Ausladung bereitstellen.

- Beachtung der eventuell vorhandenen Freileitungen, ( VDE 0105 beachten )

- sichere Stellplatze fur die LKW und bei Palettenanlieferung entsprechend befestigte
Stellflachen herrichten, beim Entladen die Kippgefahr von Innenladerpaletten beachten,
nur einzelne Elemente l6sen und aus der Palette entnehmen.

- Werkzeug: Nivelliergerat, Schlagschnur, Bodendibel, Wasserwaage, Winkelschleifer,
Schlagbohrmaschine, Stehleitern, Schlagschrauber, Schraubzwingen, Kanthélzer, Strom-
und Wasseranschluss, mindestens 2 Schragstiitzen / Wand in entsprechender Lange.

Reihenfolge der Montage und Montageablauf

- Bodenplatte herrichten, die max. Abweichung sollte bei +/- 1,0 cm liegen.

- Anschlussbewehrung in der Bodenplatte und ggf. bei WU Wénden entsprechende
Dichtungen, Fugenbleche etc. einbauen. Hier ist eine recht hohe Genauigkeit erforderlich,
damit die Anschlussbewehrung aus der Bodenplatte in die Doppelwande eingefadelt
werden kann.

- Grundriss auf die Bodenplatte tibertragen.

- Ausnivellieren der Bodenplatte und nivellieren der Unterlagsplattchen fiir die
Héhenausrichtung der Wande, mindestens 4 Auflagerpunkte sind erforderlich, je nach
Wandlange. Auf die geforderte Fugendicke ist besonderes Augenmerk zu legen. Angaben
fur die Boden- und Trennfugen sind dem Verlegeplan zu entnehmen.

- Versetzen der Wandelemente mittels geeignetem Hebezeug an den Anschlagpunkten der
Wandelemente, hier sind bauseits zu stellende Ausgleichsgehéange oder Traversen zu
verwenden.

- Bei Wandhohe >3 m kdnnen u.U. seitliche Abheber fur das Ausschalen oder den
Transport eingebaut sein, diese missen nach dem Aufstellen auf der Baustelle
herausgetrennt werden.

- Im Zuge der Montage werden die Doppelwénde mit mindestens 2 Schragsprief3en
abgestitzt und lotrecht gestellt. Erst danach kann die Verbindung der Wand zum Kran
gelost werden.

- Die Fugen der Elemente untereinander, sowohl waagrecht als auch senkrecht, werden
geschlossen um ein Auslaufen des Betons bei der Betonage zu verhindern. Fir die Fugen
werden beidseitig Holzabschalungen oder Systemschalungen (z.B. Fa. Haberstroh)
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verwendet. Am Fu3punkt werden Kanthdlzer verwendet, bei hohen Wanden sind u.U.
weiterere Schragspriesse notwendig. ( siehe auch Verlegeplan ).

- Anden Eckpunkten sind zwingend mindestens je 3 Eckwinkel zur Lagesicherung
einzubauen, bei sehr hohen Wanden mindestens 4 Stiick. (1 x 0,40m, 1 x 1,00 m,

1 x im oberen Drittel.

- beim Einhangen und Aufrichten der Platten: es sind in Einzelfdllen mehr als 2
Transportanker aus Gewichtsgriinden in den Elementen eingebaut. In diesen Fallen sind
alle Anschlagpunkte zwingend zu verwenden (Ausgleichsgehdnge oder Traverse
(bauseits) benutzen). Die Transportsicherungen in den Aussparungen missen vor dem
Betonieren herausgetrennt werden.

- Kontrolle der Offnungen, Zuleitungen und Einbauteilen auf Lage und Vollstandigkeit.

- Nach Fertigstellung dieser Arbeiten wird die noch erforderliche Sto3- und Randfugen-
bewehrung eingebaut. Diese ist im Verlegeplan dargestellt und wird bauseits eingebaut,
ebenfalls die Deckenanschlussbewehrung (siehe Statik).

- Erforderliche Anschlussbewehrungen fir Filigrandecken ebenfalls beachten und vor dem
Betonieren einbauen. ( siehe Statik )

- Freigabe zur Betonage durch den Prufingenieur einholen.

- Erst danach kann mit der Betonage begonnen werden.

- Vor dem Einbringen des Betons sind die Innenseiten der Wande vorzunassen, um einen
ordnungsgemalen Verbund der Schalen mit dem Kernbeton zu erreichen.

- Die max. Betoniergeschwindigkeit liegt bei 0,80 m / h. Die Einhaltung dieses Wertes ist
unbedingt erforderlich um ein Aufplatzen der Wéande durch zu grof3en und zu schnellen
Betondruck zu vermeiden. Die erste Lage mit Kérnung 8 mm sollte vor der weiteren
Betonage schon etwas erhartet sein.

- Die Betonage erfolgt lagenweise und mit ausreichender Verdichtung mittels
Flaschenrdittler.

(Durchmesser der Riittelflasche max. 40 mm).

Das Betonieren sollte immer mit einer Schlauchbombe oder Betonpumpe erfolgen. GroR3e
Fallhéhen des Frischbetons sind nicht zulassig, da es hierbei zu Entmischungser-
scheinungen kommt.

- Die im Hohlraum zwischen den Wanden verlaufenden E-Rohre und die Gittertrager dirfen
beim Verdichten nicht mit dem Flaschenrdttler bertihrt werden.

- Waéhrend der Betonage die Lage der Elemente kontrollieren, ggf. nach richten.

Aus rechtlichen Griinden verweisen wir darauf, dass fur die Einhaltung dieser Anleitung die
zustandige Bauleitung vor Ort verantwortlich ist.
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